Luogo	Lugano
Data	01.09.2017

#### Lavori svolti

Introduzione al modulo, programma. Abbiamo visto un esempio di diario e come verranno valutati i nostri progetti. Abbiamo ricevuto il mandato per il primo progetto e abbiamo scritto le domande per le parti meno chiare.

Iscrizione a Github, iniziato a capire come funziona, e cercato la differenza tra Github online e un git in

#### Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non sapevo usare Github, allora sono andato sul sito mi sono iscritto e ho seguito la prima guida per imparare i comandi basi.

#### Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Abbiamo appena ricevuto la consegna quindi devo ancora progettare e studiare a fondo il progetto, quindi non so ancora i tempi di cui avrò bisogno.

#### Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Teoria, domande riguardanti il mandato, inizio progetto.

Luogo	Aula 423
Data	08.09.2017

#### Lavori svolti

Risposte alle domande riguardanti il mandato, descrizione di github e come funziona, descrizione documentazione SAMT punto per punto.

#### Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non ho potuto fare l'account di SourceTree per dei problemi tra il proxy e google, quindi lo farò a casa per la settimana prossima.

# Punto della situazione rispetto alla pianificazione Non ho ancora una pianificazione del lavoro

#### Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Creare account e installare SourceTree.

Luogo	Aula 413
Data	15.09.2017

#### Lavori svolti

Abbiamo visto l'analisi dei costi e benefici, dei requisiti. Il FURPS e il documento di specifica dei requisiti

E ho creato la specifica dei requisiti, poi ho iniziato la documentazione.
Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Non ho ancora una pianificazione
Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

## Creare la pianificazione e la tabella dei costi.

Luogo	Aula 413
Data	22.09.2017

#### Lavori svolti

Abbiamo fatto il test. Poi abbiamo fatto la teoria sulla progettazione(design), poi ho fatto il gantt Dopo ho creato la virtual machine che si deve usare come server e ho installato apache 2.4.27.zip (https://www.apachelounge.com/download/VC14/)per configurare apache per comodità ho installato anche notepad++ e firefox, poi ho installato php 7.0.23

#### Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Inizialmente non riuscivo a installare apache perché diceva che mancava la MSVCR100.dll allora ho dovuto installare Visual C++ 2010 (<a href="https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53840">https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53840</a>).

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Devo ancora fare la tabella dei costi e dei benefici per il resto sono in orario

#### Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Tabella dei costi e benefici, finire di installare PHP.


Luogo	Aula 413
Data	29.09.2017

#### Lavori svolti

Ho modificato il gannt con accorgimenti fatti in classe. Ho creato l'analisi di dominio, e ho fatto il design dell'interfaccia e continuato la documentazione

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Sono indietro, perché avevo valutato meno tempo per la progettazione dell'interfaccia.
Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Luogo	Aula 413
Data	06.10.2017



Problemi riscontrati e soluzioni adottate		

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Luogo	Aula 413
Data	13.10.2017

Lavori svolti
Ho iniziato i controlli di Javascript

#### Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho dei problemi con la creazione dei dropdown degli anni, mi dà degli errori con "cannot read append child of null", e non sono riuscito a risolvere perché la variabile non e null.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Sono indietro di circa 12 ore di lavoro

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
Risolvere i problemi di javascript e continuare

Luogo	Aula 413
Data	20.10.2017

## Lavori svolti Ho continuato i controlli javascript e risolto il problema con i dropdown

#### Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Per la select degli anni inserivo il testo dentro al opzione del select:

opzione.innerHTML = testo;

Ho risolto creando inserendo il testo come figlio del opzione

opzione.appendChild(testo);

#### Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono molto indietro circa 20 ore di lezione

#### Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Per settimana prossima devo finire i controlli di js e php.

Luogo	Aula 413
Data	20.10.2017

Data	20.10.2017
Lavori svolti	
Ho finito i controlli java script, ho fatto	i test, e ho caricato tutto sul sito di infomaniak
Problemi riscontrati e soluzioni adottate	
Punto della situazione rispetto alla pianif	ficazione
Finito	
Programma di massima per la prossima g	giornata di lavoro